Projekt Manager	
Projektbeginn/ende	07.10.2026 - 15.12.2026
Fortschritt	28%
Vorgänge	35
Ressourcen	4


Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen festlegen	07.10.26	08.10.26
Anforderung und Abnahmekriterien festlegen	07.10.26	08.10.26
Pflichtenheft 1. Abgabe	09.10.26	09.10.26
JabRef-Code auf Erweiterungspunkte untersuchen	12.10.26	14.10.26
Entwicklungsumgebung und Projekt einrichten	15.10.26	16.10.26
Architektur und Modularaufteilung für Forge Synesis entwerfen	15.10.26	16.10.26
Mockup für ForgeSynesis erstellen	19.10.26	21.10.26
Projektheft und Projektplan überarbeiten	22.10.26	27.10.26
Pflichtenheft 2. Abhabe	27.10.26	27.10.26
Parametereingabe implementieren	21.10.26	23.10.26
Previewfenster für Quellen implementieren	21.10.26	22.10.26
Auswahl des Lernmaterials implementieren	23.10.26	26.10.26
Technische Dokumentation und Architekturentscheidungen erstellen	23.10.26	30.10.26
Prototyp 1. Abgabe	30.10.26	30.10.26
Verindung zu Gemini-API implementieren	02.11.26	04.11.26
Gemini Fehlermeldung an ForgeSynesis weiterleiten	02.11.26	04.11.26
Vorschau der generierten Karten in der UI darstellen	05.11.26	09.11.26
API-Schlüssel sicher konfigurieren	05.11.26	06.11.26
Prototyp 2. Abgabe	10.11.26	10.11.26
Lernmaterial für die Übergabe an Gemini vorbereiten	09.11.26	11.11.26
Prompt für die Generierung der Flashcards entwickeln	11.11.26	12.11.26
Generierte Karten in UI Anzeigen	16.11.26	17.11.26
Fehlerbehandlung für API Ausfälle, ungültige Antworten oder fehlende Parameter behandeln	12.11.26	13.11.26
Unit-Tests schreiben	11.11.26	16.11.26
Testplan erstellen	13.11.26	13.11.26
Ablauf von Materialauswahl und Vorschau integrieren	16.11.26	18.11.26
Fehler beheben und Tests durchführen	16.11.26	20.11.26
Installations und Benutzerdokumente erstellen	16.11.26	17.11.26
Bedienbarkeite und Verarbeitung unterschiedlicher Materialien testen	18.11.26	20.11.26
Präsentation und Demo vorbereiten	23.11.26	27.11.26
Projektbericht und Nachweise der Anforderungen fertigstellen	02.12.26	04.12.26
Finalle installation, Build und Abgabe prüfen	07.12.26	11.12.26
Abschlussreview durchführen und Abgabe vorbereiten	11.12.26	14.12.26
Abschlusspräsentation	01.12.26	01.12.26
Finale Abgabe ganzes Projekt	15.12.26	15.12.26

Ressourcen

Ressource	Rolle
Erind Shima	Nicht definiert
Jasra Mohamed Yousaf	Nicht definiert
Bavan Sivaloganathan	Nicht definiert
Shahriar Sheak	Nicht definiert

Gantt-Diagramm



Vorgang	Anfang	Ende
Funktionale und nicht...	07.10.26	08.10.2
Anforderung und Abnah...	07.10.26	08.10.2
Pflichtenheft 1. Abgabe	09.10.26	09.10.2
JabRef-Code auf Erwei...	12.10.26	14.10.2
Entwicklungsumgebung ...	15.10.26	16.10.2
Architektur und Modul...	15.10.26	16.10.2
Mockup für ForgeSynesis erstellen	19.10.26	21.10.2
Projektheft und Proje...	22.10.26	27.10.2
Pflichtenheft 2. Abhabe	27.10.26	27.10.2
Parametereingabe implementieren	21.10.26	23.10.2
Previewfenster für Qu...	21.10.26	22.10.2
Auswahl des Lernmater...	23.10.26	26.10.2
Technische Dokumentat...	23.10.26	30.10.2
Prototyp 1. Abgabe	30.10.26	30.10.2
Verindung zu Gemini-A...	02.11.26	04.11.2
Gemini Fehlermeldung ...	02.11.26	04.11.2
Vorschau der generier...	05.11.26	09.11.2
API-Schlüssel sicher konfigurieren	05.11.26	06.11.2
Prototyp 2. Abgabe	10.11.26	10.11.2
Lernmaterial für die ...	09.11.26	11.11.2
Prompt für die Generi...	11.11.26	12.11.2
Generierte Karten in UI Anzeigen	16.11.26	17.11.2
Fehlerbehandlung für ...	12.11.26	13.11.2
Unit-Tests schreiben	11.11.26	16.11.2
Testplan erstellen	13.11.26	13.11.2
Ablauf von Materialau...	16.11.26	18.11.2
Fehler beheben und Te...	16.11.26	20.11.2
Installations und Ben...	16.11.26	17.11.2
Bedienbarkeite und Ve...	18.11.26	20.11.2
Präsentation und Demo vorbereiten	23.11.26	27.11.2
Projektbericht und Na...	02.12.26	04.12.2
Finalle installation,...	07.12.26	11.12.2
Abschlussreview durch...	11.12.26	14.12.2
Abschlusspräsentation	01.12.26	01.12.2
Finale Abgabe ganzes Projekt	15.12.26	15.12.2

Ressourcendiagramm

